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   DEPARTEMENT 
        DE LA 
SEINE-SAINT-DENIS 
 
Nombre de Membres composant : 
Le Conseil Municipal : 
 
En exercice : 
 
Présents : 

  
 53     
 
 53 
 
 37 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
Liberté-Egalité-Fraternité 

------------------------------- 
 

 
------------------------------ 

N°196 
 

REGISTRE 
DES DELIBERATIONS 

 
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 18 DÉCEMBRE 2025 
 
L'AN deux mille vingt-cinq, le 18 décembre, le conseil municipal d'Aubervilliers, 
convoqué le 12 décembre 2025, s'est réuni Hôtel de Ville - Salle du Conseil 
municipal à sous la présidence de Madame Karine FRANCLET, Maire. 
 
Etaient présents :  FRANCLET Karine, SACK Pierre, HADJI-GAVRIL Michel, BAZIZ 
Yasmina, MONTEIRO Miguel, BIDAL Damien, DAUVERGNE Véronique, MARTIN 
Samuel, BOUZIDI Zakia, LESERRE José, MESSEZ Marie-Françoise , ALLAIN 
Philippe, LOE Patricia, GODIN Guillaume, OZHAN Mizgin, Adjoints au Maire 
 
AUGY Thierry, DESCAMPS Alain, SCHROEDER Cédric, GRYNBERG DIAZ 
Sandrine, LE ROY Franck, VACHER Annie, GILLY Jean-Paul, FAUCHEUX Gilbert, 
HE Dominique, CAMBIANICA Robin, GONCALVES PEIXOTO Maria Elisabete, 
HOCINE Massinissa, EMEL Maryse, CHIKHDENE Zayen, KARROUMI Sofienne, 
GUERRIEN Marc, NAULEAU Pierre-Yves, YAOU Fatima, DAGUET Anthony, 
NEDELEC Soizig, COHEN-HADRIA Yonel, DJEBBARI Nabila, Conseillers 
Municipaux et Conseillers Municipaux délégués. 
 
Etaient absents :  BELAIR Katalyne, NIFEUR Nadège, KARMAN Jean-Jacques, 
BOUCHA Safia, YONNET-SALVATOR Evelyne. 
 
Excusés : 
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Représentés par : 
 
Madame Ling LENZI Monsieur Pierre SACK 
Madame Marie-Pascale REMY Monsieur Guillaume GODIN 
Monsieur Dominique DANDRIEUX Monsieur Michel HADJI-GAVRIL 
Madame Kourtoum SACKHO Monsieur Damien BIDAL 
Monsieur Jérôme LEGENDRE Madame Marie-Françoise MESSEZ 
Madame Sandrine DESIR Monsieur Alain DESCAMPS 
Madame Solène DA SILVA Monsieur Philippe ALLAIN 
Monsieur Lewis CHARTIER Madame Zakia BOUZIDI 
Madame Margaux HOUIS Madame Mizgin OZHAN 
Madame Marie-Amélie ANQUETIL Monsieur Samuel MARTIN 
Monsieur Zishan BUTT Madame Nabila DJEBBARI 
 
Secrétaire de séance : José LESERRE 
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Séance du Conseil Municipal du 18/12/25 
 
DGA Administration Générale/ Direction des Achats et Commande 
Publique/Service de la Commande Publique 
 

N°196 

 
OBJET : Modification de la convention de mandat entre la ville d'Aubervilliers 
et la Société publique locale (SPL) Plaine Commune Développement pour la 
restructuration du stade Docteur Pieyre 
 
 
 
LE CONSEIL, 
 
Après avoir entendu l'exposé de Monsieur Samuel MARTIN, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l’article L2511-3 du Code de la commande publique ; 
 
Vu la délibération du Conseil d’administration de la SPL Plaine Commune 
Développement en date du 25 décembre 2012 ; 
 
Vu la délibération n°007 du Conseil municipal en date du 29 janvier 2020 approuvant 
la convention de mandat initiale avec la SPL Plaine Commune Développement pour 
la restructuration du stade Docteur Pieyre ; 
 
Vu la délibération n°37 du 24 mars 2022 abrogeant la délibération n°007 précitée et 
approuvant la nouvelle convention de mandat avec la SPL Plaine Commune 
Développement pour la restructuration dudit stade ; 
 
Vu le projet d’avenant n°1 à la convention de mandat fourni en annexe ; 
 
Vu le budget communal. 
 
Considérant le souhait de la collectivité de restructurer le Docteur Pieyre eu égard à 
la croissance de la population et à la densité de l’habitat ; 
 
Considérant que le montant initial de l’opération était de 4 184 010,6€ HT, soit 5 020 
812,72 € TTC (toutes dépenses confondues) ; 
 
Considérant la réalisation de la ligne 15 ayant entrainé la cession de foncier au droit 
de la rue Henri Barbusse afin de permettre la réalisation d’un ouvrage technique du 
métro ; 
 
Considérant que la première phase du projet a consisté en la livraison du terrain de 
foot à la rentrée de septembre 2023 ; 
 
Considérant que les tribunes, les vestiaires et la halle sportive devront quant à eux 
être réalisés ultérieurement en tenant compte du projet SGP présenté en 2024 à la 
ville ; 
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Considérant que ce projet SGP est plus impactant que prévu sur le projet de 
vestiaires qui a dû être fortement modifié (le bâtiment technique de la SGP de par sa 
volumétrie importante ne pourra pas intégrer la surface des vestiaires demandé par 
la FFF ainsi que les tribunes) ; 
 
Considérant dès lors que le programme initial a dû s’adapter aux nouvelles 
contraintes et des adaptations ont été rendues nécessaires telles que : 
 
- la réalisation des vestiaires définitifs homologués FFF; 
 
- les adaptations techniques avec l’installation des tribunes sur la parcelle modifiée 
du projet (afin de tenir compte de l’emprise des ouvrages de la Société du Grand 
Paris) et qui sera déplacée après la fin des travaux de la ligne 15 ; 
 
- l’installation de deux modules faisant office de salles de change provisoires pour les 
équipes de football pour assurer le fonctionnement des compétitions le temps des 
travaux de constructions des vestiaires définitifs ; 
Considérant que ces adaptations ont aussi entraîné un retard conséquent décalant la 
date d’achèvement de l’opération de Juillet 2023 à Décembre 2026, soit 3 ans et 
demi ; 
 
Considérant qu’en février 2021, lors de l’exécution de la convention de mandat 
initiale, l’indice BT 01 présentait une augmentation annuelle de 2,08% en moyenne 
sur les 3 années précédentes ; 
 
Considérant que pour une durée de 42 mois, la part d’actualisation-révision était 
donc prévisionnellement de 10,14% pour la durée de l’opération ; 
 
Considérant que, l’augmentation du BT01 après les années 2020 (en raison de 
l’inflation constatée) et le décalage de l’opération à Décembre 2026 montrent que la 
part d’actualisation-révision depuis Février 2021 se situe à hauteur de 18,49%, soit 
598 875,00 €TTC prévisionnels ; 
 
Considérant que, dans ce cadre, le montant total des évolutions toutes natures 
confondues s’élève à 1 339 902,54 € TTC soit une augmentation du montant initial 
de 26.69% ; 
 
Considérant que le nouveau coût prévisionnel de l’opération est donc de 6 360 
715,26 € TTC ; 
 
Considérant que ce montant intègre l’évolution de la rémunération de la SPL en tant 
que mandataire au titre des prestations supplémentaires à réaliser ; 
 
Considérant le montant dû à la SPL par la collectivité augmente dès lors de 24 360 € 
TTC, faisant passer le montant de 214 212 € TTC à 238 572 € TTC ; 
 
Considérant qu’il y a lieu d’entériner ces modifications par un avenant à la 
convention de mandat la SPL Plaine Commune Développement pour la 
restructuration du stade Docteur Pieyre. 
 
Adoption à la majorité par 34 pour, 3 contre (Maryse EMEL, Pierre-Yves NAULEAU , 
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Fatima YAOU ) , 5 se sont abstenus( Maria Elisabete GONCALVES PEIXOTO, 
Massinissa HOCINE, Sofienne KARROUMI, Anthony DAGUET, Soizig NEDELEC) , 
6 ne prennent pas part au vote( Samuel MARTIN, Philippe ALLAIN, Solène DA 
SILVA , Gilbert FAUCHEUX, Marie-Amélie ANQUETIL, Marc GUERRIEN ) 
 
DELIBERE : 
 
APPROUVE le projet d’avenant n°1 à la convention de mandat entre la ville 
d’Aubervilliers et la SPL Plaine Commune Développement relative à la 
restructuration du stade Docteur Pieyre et l’évolution du montant de la prestation de 
la SPL qui en découle. 
 
AUTORISE Madame Le Maire à signer l’avenant lié à cette opération et tout 
document y afférent. 
 
DIT que le Directeur général des Services est chargé de l'exécution de la présente 
décision. 
 
DIT que cette délibération peut faire l’objet d’un recours soit gracieux auprès du 
Maire d’Aubervilliers, dans les deux mois après la date de l'adoption de la présente 
délibération, soit contentieux auprès du Tribunal administratif de Montreuil, au moyen 
de la plateforme Télérecours (https://www.telerecours.fr/), dans un délai de deux 
mois après l'adoption de la présente délibération ou dans un délai de deux mois 
après le refus du recours gracieux que ce refus ait été explicite ou soit né du silence 
gardé par la Ville pendant un délai de deux mois. 
 
 
Reçue en préfecture le : 23/12/25 
Accusé en préfecture : 
93-219300019-20251218-lmc142085-DE-1-1 
Publiée le : 23/12/25 
Certifiée exécutoire : 23/12/25 
 
 

Le Maire, 
Karine FRANCLET 
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